

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjo

2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1-27

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO KRETINGOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2024 METŲ
PRIEMONIŲ PLANAS**

Tikslas – sutelkti Kretingos rajono švietimo bendruomenę pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS. Pasirengti UTA įgyvendinimui.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
1.1.	UTA koordinavimo savivaldybėje komandos sudarymas	2021 m.	Švietimo skyrius	Sudaryta UTA koordinavimo savivaldybėje komanda
1.2.	UTA koordinavimo savivaldybėje komandos narių dalyvavimo mokymuose atranka	2021 m. gruodžio mėn.	Švietimo skyrius	Atrinkti UTA koordinavimo savivaldybėje komandos nariai dalyvauja mokymuose
1.3.	UTA koordinavimo savivaldybėje komandos pasitarimų organizavimas	2021–2024 m. (kartą per mėnesį arba esant poreikiui)	Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	UTA koordinavimo savivaldybėje komanda supažindinta su aktualijomis ir naujienomis
1.4.	Mokytojų atranka dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) organizuojamuose UTA mokymuose	2021 m.	Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Atrinkti mokytojai pagal NŠA pateiktas kvotas dalyvauja mokymuose
1.5.	Priešmokyklinio ugdymo komandų dalyvių atranka dalyvauti NŠA organizuojamuose UTA mokymuose	2022 m. balandžio mėn.	Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Atrinkti priešmokyklinio ugdymo komandų dalyviai pagal NŠA pateiktas kvotas dalyvauja mokymuose
1.6.	Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – Mokyklų) informavimas ir konsultavimas komandoms	2022 m. gegužės–birželio mėn.	Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Suteikta informacija apie UTA
1.7.	Mokyklų apklausa „Pasirengimas UTA įgyvendinimui“	2022 m. gegužės mėn.	UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Atlikta apklausa ir duomenų analizė
1.8.	2022–2024 m. Mokyklų UTA įgyvendinimo priemonių plano parengimas	2022 m. birželio mėn.	Mokyklų vadovai	Parengti Mokyklų UTA įgyvendinimo priemonių planai
1.9.	UTA įgyvendinimo stebėsenos atmintinės parengimas	2022 m. rugsėjo–spalio mėn.	UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Parengta UTA įgyvendinimo stebėsenos atmintinė

1.10.	Apklausa „Pasirengimas UTA įgyvendinimui“ rezultatų pristatymas Mokyklų vadovams	2022 m. rugsėjo mėn.	UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Pristatyti apklausa rezultatai
-------	--	----------------------	--	--------------------------------

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
2.1.	Mokymų organizavimas priešmokyklinio ugdymo mokytojams	2022 m.	Švietimo centras	100 proc. priešmokyklinio ugdymo mokytojų dalyvauja mokymuose
2.2.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas (toliau – BP)	2022 m. balandžio–birželio mėn.	Švietimo centras	90 proc. Mokyklų pateiktas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis
2.3.	Mokymų organizavimas pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus	2022–2024 m.	Švietimo centras	Ne mažiau 95 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose
2.4.	Kolegialūs rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių renginiai	2022–2023 m.	Švietimo centras	Suorganizuota ne mažiau kaip 14 metodinių būrelių renginių
2.5.	Metodiniai renginiai „UTA įgyvendinimo sėkmės istorijos“	2023–2024 m.	Švietimo centras	Suorganizuoti ne mažiau kaip 5 metodiniai renginiai

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą rajone.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
3.1.	Rajono vietos savivaldos politikų ir savivaldybės administracijos supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 lapkričio mėn.	UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Pristatytas UTA įgyvendinimo procesas
3.2.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas Mokyklų internetinėse svetainėse	2022–2024 m.	Mokyklos	Viešai skelbiama informacija Mokyklų internetinėse svetainėse
3.3.	Vadovų metodinė diena. Simono Daukanto progimnazijos, dalyvavusios NŠA tyrime, patirties pristatymas	2022 m. spalio–lapkričio mėn.	Simono Daukanto progimnazijos UTA komanda	Organizuotas renginys Mokyklų vadovams
3.4.	Renginys „Kaip pasirengta UTA įgyvendinimui“	2023 m. balandžio mėn.	UTA koordinavimo savivaldybėje komanda	Organizuotas renginys Mokyklų UTA komandoms